 

第一章 编 制 说 明
1.1 编制依据
a、施工图纸；
b、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准；
c、建筑、安装工程劳动力定额；
d、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料。
1.2主要的规范、标准清单
a、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
b、《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202-2002）
c、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）
d、《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
e、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）
f、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）
g、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）
h、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
i、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
j、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）
 

 

第二章 工 程 概 况
2.1工程概述
向莆铁路JX-2B标位于南昌市境内，该段由中铁二院设计，设计时速为200km/h，为电气化有碴线路。根据电气化铁路的要求，沿线设置无线基站作为电气、通信等中转站。由我部负责施工的基站主要位于东新乡至岗上镇境内的东新赣江特大桥桥下，建筑形式为吊脚楼，全线共设6处该类型基站，总建筑面积为243.5 m2，均采用框架结构，共三层，底部两层为框架骨架，墙体不进行砌筑，第三层为框架MU5加气混凝土砌块填充墙，屋面板为钢筋混凝土现浇板，基础采用柱下独立基础，基础埋深2.5m；工程结构抗震设防烈度为六度，地震加速度0.05g；基本风压值：0.40kn/m2;屋面活载：0.5kn/m2（不上人）；地基承载力特征不小于150ka；结构安全等级为二级，砌块填充墙结构的施工质量控制等级为B级；耐火等级为二级，主体结构设计年限为50年。
各基站分布位置及基站类型如下：
A、无线通信工区基站a型：D2K1462+900
B、无线通信工区基站b型：D2K1457+616、D2K1460+200、 D2K1472+000、D2K1477+550
C、信号中继站：D2K1473+300
2.2材料
    2.2.1砼强度等级
无线通信工区基站现浇钢筋混凝土基础、梁、板、柱等均采用C30砼；信号中继站除了现浇钢筋混凝土基础采用C25以外，其他现浇钢筋混凝土构件均采用C30。
2.2.2墙体
本工程墙体采用M7.5混合砂浆砌200mm厚MU5加气混凝土砌块。
2.3装饰工程
2.3.1外墙装饰
本工程外墙：清理基层→填补缝隙、局部腻子、磨平→涂饰底涂料→涂饰面层涂料→涂饰第二遍面层涂料
2.3.2 内墙装饰
内墙面： 10厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平→2厚面层专用粉刷石膏罩面→面浆饰面→局部腻子、磨平→涂饰底涂料→涂饰面层涂料→涂饰第二遍面层涂料。
顶棚：
信号中继站：现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环（勾），双向中距≤1200→10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定→T型轻钢主龙骨TB24*38间距1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平→T型轻钢次龙骨TB24*28间距600，与主龙骨插接→T型轻钢横撑龙骨TB24*28间距600，与次龙骨插接→板材面层。
无线通信工区基站：现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环（勾），双向中距≤1200→10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定→T型轻钢主龙骨TB24*38间距1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平→T型轻钢次龙骨TB24*28间距600，与主龙骨插接→T型轻钢横撑龙骨TB24*28间距600，与次龙骨插接→板材面层→满刮2厚面层耐水腻子找平→饰面。
2.3.3 门窗工程
本工程设计无线通信工区基站窗为采用钢百叶窗，外露铁件均涂红丹二道，刷防锈漆二道，门为钢制防火门；信号中继站窗采用塑钢窗，窗为双层窗，内侧设置窗纱，外侧设防盗铁栅栏，外露铁件均涂红丹二道，刷防锈漆二道，门为钢制防火门。
 

第三章 施工部署
3.1 施工组织体系
施工组织体系主要为人员组织，机械设备组织，材料组织、运输组织、协调组织等五部分，根据我公司各部门进行内部协调后，对这五大组织的安排主要为：
    3.1.1 人员组织
    人员组织主要两大类：施工管理层和施工劳务层
    a、施工管理层人员组织
现场施工管理人员都具有丰富的施工和管理经验，且具有中级以上职称。
b、施工劳务层人员组织
施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。故在选择劳务层操作人员时的原则为：具有良好的质量、安全意识、具有较高的技术等级，具有类似工程施工经验的人员。
劳务层的分三大类：第一类为专业性强的技术工种，其中包括机操工、机修工、维修电工、焊工、起重工， 这些人员均为我公司曾经参与过类似工程的施工，具有丰富的经验，持有相应上岗操作证的人员。第二类为普通技术工种，其中包括木工、钢筋工、混凝土工、瓦工、粉刷工、电工、管工等，以施工过类似工程施工人员为主进行组建。第三类为非技术工种，此类人员为长期与我司的合作的施工劳务队伍，具有相应的素质。
3.1.2机具组织
在本工程所使用的机械为：物料提升设备1台，搅拌机1台，卷扬机1台，钢筋切断机1台，钢筋电焊机1台。
其它机具设备将根据工程需要组织调配，同时保证这些进入现场的设备在使用过程中的完好性。
3.1.3材料组织
在采购材料时，从质量上、单价上严格把关，并通过甲方及有关部门审批。
根据施工部署、施工方法以及施工进度计划，编制建筑材料及周转材料需用量计划表，根据施工计划及施工流程，将材料分批进场。
3.2 施工准备工作计划
施工准备主要从现场准备、技术准备、机具准备、材料准备、人员准备及其它准备等六个方面着手。
该工程计划于2011年9月30日开工，2011年12月31日完工，共历时95天的工期。
3.3施工流程
3.3.1总体施工流程
施工准备→基础结构→上部主体结构→装饰安装→竣工验收。
3.3.2基础施工流程
施工放线→人工开挖→人工清土→验槽→模板支设→浇筑垫层→养护→放线→柱基及基础梁钢筋绑扎、安装（同时进行柱预留钢筋预埋）→模板支设→隐蔽验收→基础混凝土浇注→混凝土养护。
3.3.3主体结构施工流程
引点放线→复核→柱子钢筋绑扎、安装（预埋管道）→隐蔽验收→封柱模→脚手架搭设→梁、板模板支设→梁、板钢筋绑扎、安装（预埋管道）→隐蔽验收→混凝土浇捣→养护→满堂支架支设→验收→屋面梁、板模板支设→屋面梁、板钢筋绑扎、安装（预埋管道）→隐蔽验收→浇筑混凝土→养护→填充墙砌筑（通信、信号、电力配电箱洞口预留）。
3.3.4装饰工程施工流程
放线→立门窗口（通信、信号、电力管线安装）→贴饼→冲筋→门窗护角→内墙抹灰→外墙装饰→楼地面→门窗安装→刮腻子→涂料油漆→通信、信号、电力设备安装。
第四章 施工方法
4.1放样测量
测量放样：使用全站仪等测量仪器放样出无线通信工区基站和信号中继站施工位置。
4.2土方开挖
4.2.1准备工作
对已征地界内进行清表，然后基础开挖放样，撒出石灰线；
在无线通信工区基站和信号中继站附近找一平整场地进行硬化，并将施工所需的材料整齐堆码于此处；
4.2.2基础开挖方法
本工程基础为柱下独立基础，临近工程线路较远，采用机械开挖。 
4.3主体结构工程施工
4.3.1钢筋
a、钢筋运输与存放
钢筋在运输和存放过程中必须保留标牌，并按批堆放整齐，钢筋应堆放在高于地面的垫木或其它支承物上。
b、钢筋连接
钢筋焊接接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的10倍，也不得位于最大弯矩处。钢筋规格改变或电焊工调换时，应检查已经确定的焊接参数，并通过冷弯试验进行调整。
c、钢筋绑扎
钢筋要在现浇面上分好尺寸、拉通线就位，柱钢筋位置准确。电缆沟槽等部位钢筋要认真定位，防止留设尺寸差错。
柱插筋施工，要严格核对图纸，确保钢筋的型号规格准确无误，所有插筋下端平直弯钩，均伸至底板底筋处。
d、钢筋施工保证质量需注意事项
钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋的表面确保洁净、无损伤、无麻孔斑点、无油污，不得使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋；
钢筋的弯钩应按施工图的规定执行，同时满足有关标准与规范的规定；
钢筋加工的允许偏差对受力钢筋顺长度方向为+10mm，对箍筋边长不大于+5mm；
钢筋加工后按规格、品种分开堆放，并在明显处挂识别标记，以防错拿；
钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收，应符合国家现场规范的有关规定；
钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可正式施焊；
受力钢筋的焊接接头：柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开，同一根钢筋上应少设街头，同一截面内，同一根钢筋上不得超过一个接头，并钢筋接头的面积百分率不应大于50%（同一截面：两钢筋焊接接头相距在35d（d为两钢筋中直径最大的）范围且不小于50cm；两绑扎接头在1.3倍搭接长度范围内且不小于50cm以内）；加密范围内不允许设置钢筋接头；梁当支座上部纵向钢筋与通长筋直径相同时，可以在跨中Lni/3范围内采用一次焊接搭接或绑扎搭接接长（Lni为相邻两梁中净跨较大者）。
雨天钢筋焊接要按规范要求和钢筋材质特点采取科学有效的保护措施，以保证焊接质量达到设计和规范要求；
对柱梁节点钢筋绑扎，施工前应详细编制绑扎顺序，钢筋工和质量员需层层把关，以防出现钢筋规格错用和钢筋数错漏；
按规范和设计要求设置垫块；混凝土浇捣过程中，设专职人员调整钢筋。
4.3.2脚手架工程:
室外采用双排扣件式脚手架，排距1.3m，柱距2.0m，步距2.0m。室内采用满堂支架搭设，具体排距、柱距见模板支架计算书。
a、脚手架搭设注意事项：
①对进场的钢管、扣件、脚手板等材料进行检查验收，不合格的构件不得使用，予以清除施工场地；经检查合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。
②脚手架底座安放：清除地面杂物，平整搭设场地，并排水通畅；按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位；铺设的垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板铺放平稳，不得悬空。
b、杆件搭设
①脚手架搭设的顺序：放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向扫地杆→第一步横向水平杆→连墙件（或加抛撑）→第二步纵向扫地杆→第二步横向水平杆………；
②搭设立柱的注意事项：不同外径的钢管严禁混合使用；相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内，应该交错布置，接头在高度方向错开的距离不得小于50cm，各接头的中心距主节点的距离不得大于步距的1/3；立柱接头必须施工对接扣件搭接，若是极个别位置不能使用时，改用两根钢管搭接，搭接长度不得小于1.0m，用不少于两个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于10cm；立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m；每根立柱均应设置底座或垫木。
开始搭设立柱时，每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据稳定情况拆除；
当搭至有连墙件的构造层时，搭设完成该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后，立即设置连墙件。
③搭设纵、横向水平杆的注意事项：
搭设纵向水平杆时，纵向水平杆设于横向水平杆下，在立柱的内侧，并采用直角扣件与立柱扣紧；纵向水平杆在对接或搭接时，对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不得小于50cm，并不得设在纵向水平杆的跨中；若是采用搭接时，搭接接头长度不应小于1m，并应等距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于10cm。
搭设横向水平杆时，每一主节点处必须设置一根横向水平杆，并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不得大于15cm，在双排架中靠墙一侧的外伸长度不大于50cm；操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等距设置，最大跨距不得大于柱距的1/2。
封闭型脚手架的同一纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内、外角柱加固；双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不得大于10cm。
④搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项：
连墙件布置要求：连墙件应均匀布置，形式采用花排；连墙件宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不得大于30cm；连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置，在高度小于等于50m时，连墙件的竖向最大间距2h（h为步距）、横向最大间距3La（La为纵距），并每根连墙件的覆盖面积小于等于40m2；当脚手架下部不能设连墙件时可采用抛撑，抛撑采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角在45°～60°之间，连接点中心距主节点的距离不大于30cm；在一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的水平间距不得大于6.0m，垂直间距不应大于建筑物层高，并不超过4m。连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平并垂直墙面设置，与脚手架连接一端可稍微下斜，不容许向上翘起；
剪刀撑：双排脚手架应设剪刀撑和横向支撑；每道剪刀撑跨立柱的根数在5～7根之间，每道剪刀撑宽度不小于跨，且不小于6m，斜杆与纵向水平杆的倾角在45°～60°之间；24米以下的双排脚手架，必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，由底至顶连续设置；中间每道剪刀撑的净距不得大于15m；剪刀撑斜杆的接头除顶层可以搭接以外，其余各接头均必须采用对接扣件连接；对接或搭接时，对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不得小于50cm；若是采用搭接时，搭接接头长度不应小于1m，并应等距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于10cm；剪刀撑的斜杆用旋转扣件固定与之相交的横向水平杆伸出端或立柱上，旋转扣件的中心线距主节点的距离不应大于15cm。
横向支撑的设置：
横向支撑的斜杆应在2步内，有底层至顶层呈之字型连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆伸出端上；一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向支撑，中间每隔6跨设置一道；
⑤扣件安装的注意事项：
扣件的规格必须选择与钢管外径相同的；扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m，并不大于65N.m；主节点处，固定横向水平杆或纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不得大于15cm；各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不得小于10cm；对接扣件的开口应朝上或朝内。
⑥铺设脚手板的注意事项：
应铺满、铺稳，靠墙一侧离墙面距离不大于15cm；脚手板一般应设置在三根横向水平杆上，当脚手板长度小于2m时，可利用两根横向水平杆上，并将脚手板的两端与其可靠固定，以防倾翻；脚手板优先采用平铺，也可采用搭接铺设，对接时，接头距离横向水平杆不得大于15cm，上下搭接时，接头距离横向水平杆不得大于10cm；自顶层操作层的脚手板往下计，每隔12m满铺一层脚手板；在拐角、斜道平台处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以防滑动。
⑦搭设栏杆、挡脚板的注意事项：
栏杆和挡脚板搭设在外排立柱的两侧；上栏杆上皮高度1.2m，中栏杆居中设置；挡脚板高度不小于15cm。
4.3.3模板
a、框架柱模板
①在基层上施放弹出并纵横轴线和四周边线，固定小方盘面，调整标高，立墙、柱头板，小方盘一侧留清扫口。
②对通排柱模板，先安装两端柱模板，校正固定，拉通长线，校正中间各柱模板。
③柱模板加柱箍，用四根小方木互相搭接钉牢，或用工具式柱箍，采用60×80方木做立楞的柱模板，每隔50～100cm加一道柱箍。
④为便于拆模，柱模板与梁模板连接时，梁模缩短2～3mm并锯成小斜面。
b、梁模板：
①梁跨度大于4m时，底板中间预留拱，拱度为全跨长度的1/1000。
②支柱（琵琶撑）之间设拉杆，互相拉撑成一整体，离地50cm设一道，以上每隔2m设一道。
d、模板支设注意事项
①模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾的固定设施。
②支模时，必须考虑有足够的承载力，包括模板及其支架自重、新浇筑混凝土自重、钢筋自重、施工人员及施工设备荷载、振捣混凝土时产生的荷载、新浇筑混凝土对模板侧面的压力、倾倒混凝土时产生的荷载。
③模板内面及时清理干净，并涂刷专用脱模剂，施工时严禁脱模油污染钢筋。
4.3.4砼：
本工程拌和站供应砼，泵车输送。
a、柱砼浇筑应分层进行，每层厚度不超过60cm，边下料边振捣；连续作业浇灌到顶，中间不留施工缝。浇筑完毕砼强度大于1N/mm2后即可拆模。拆模时注意保护柱面及棱角不受损坏，拆模后用塑料薄模或麻袋布进行保温保湿养护。
b、对钢筋砼楼梯施工缝的处理要特别注意，施工缝处在支模前一定要清理干净，凿掉松动的砼及石子，并浇水湿润。支设模板时注意不要掉入杂物，砼浇筑前要再次浇水湿润，并先铺一层10—15mm厚的水泥砂浆，其配合比与砼内砂浆成分相同。
c、各部位钢筋检查无误，验收合格后将模板中垃圾清理干净，并浇水湿润后浇筑混凝土。
d、浇筑砼柱时，底部应填5-10cm厚水泥砂浆一层封闭，其成份与浇筑砼内砂浆成份相同，避免漏浆产生蜂窝麻面现象。
e、砼自由倾落高度不得超过2m，超过2m时采用串筒浇筑。
f、砼在浇筑完毕后，应在12h以内浇水养护，养护期不少于7昼夜。
4.3.5墙体：
a、材料准备
本工程墙体采用Mb7.5混合砂浆砌200mm厚MU5加气混凝土砌块；砌体应在框架柱全高每500mm设2φ6拉筋，拉筋伸入墙内的长度，沿墙全部贯通。
水泥：采用兰丰32.5级矿渣硅酸盐水泥。
石灰膏：熟化时间不少于7天，灰池中贮存的石灰膏，应防止干燥，冻结和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。
砂：中砂，过筛，不得含有杂物，砂的含泥量不应超过3%。
水：当地饮用水，并检测确定合格的。
砂浆配合比：严格按实验室配合比，级配，并根据现场砂石含水率按实调整。
b、砂浆搅拌与使用
1)、砂浆搅拌
本工程砂浆采用机械拌合，在搅拌机旁挂出砂浆配合比。拌合时间，自投料完算起，不得少于2min，配料应经磅秤过磅，其精度为水泥控制在±2%以内。拌成后的砂浆应符合下列要求：
（1）设计要求的种类和强度等级；
（2）规定的砂浆稠度；
（3）保水性能良好；
（4）拌合均匀。
2)、砂浆使用
（1）砂浆随拌随用，必须在拌成后4h内使用完毕，如遇气温超过30℃，必须在拌成后2h和3h内用完。
（2）砂浆使用时，如出现泌水现象，在砌筑前再次拌合。
3)、施工方法
（1）常温施工时，在砌筑前一天浇水润砖，以浸入1.5cm为宜，但其含水率不宜超过15%，不得干砖上墙，雨天施工时，不得用含水率达到饱和状态的砖砌墙。
（2）砌筑前，先根据墙体位置弹出墙身轴线及边线。开始砌筑时，先要进行摆砖，考虑窗间墙的组砌方法。
（3）在砌筑时，必须先拉准线，依线砌筑且必须双面带线。
（4）砌块采用“三一”砌筑法，即“一刀灰、一块砖、一挤揉”的操作方法。竖缝采用挤浆法，使用砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。
（5）墙体的横向和竖向灰缝宽度一般为10mm、但不小于8mm，也不大于12mm，水平灰缝的砂浆饱满度应不低于85%。
（6）墙体转角和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而必须留槎时应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3，临时过人洞留置高度不大于1.5m，宽1.0m，砌直槎，并加设2φ6@50cm拉结筋，埋入长度从墙的留槎处算起，不小100cm，外伸100cm，且洞口加钢筋砼过梁。
（7）砌筑时孔洞应呈垂直方向砌筑，底部砌不少于三皮标准砖，上部砌至梁或板底时，应稍停一段时间（7在左右）待砌体沉实后再梳砖与梁板底砌牢卡紧。
（8）马牙槎应先退后进，四伸四缩。
（9）墙体每天砌筑高度不应超过1.8m。
（10）墙中的洞口、管道、预埋件和防腐木砖等，应于砌筑时预埋，宽度超过30cm的洞口应加设过梁。
4.5门窗工程
    4.5.1 本工程门窗委托专业厂家制作加工，其材质、安装质量经验收必须符合设计要求和施工规范规定。
4.5.2门窗框安装时，不得撕开塑料包装，必须待窗口腻子完成后再打开，以保证水泥砂浆不接触塑钢型材，免遭腐蚀。外墙窗框四周与墙体抹灰层之间必须留有间隙，抹灰层不得直接覆盖窗框，内口注入发泡沫确保窗框与洞口弹性连接，外口用水泥砂浆抹灰勾缝密实，窗框下口缝隙控制在5-8mm。内外侧隙缝均满打硅酮密封胶，保证窗的水密性和气密性，以及隔声和保温性能。
4.6内墙抹灰方案
主体结构完成后，校正、固定室内门框，电气照明线管和动力线管已暗敷或安装完毕，样板间已通过监理甲方验收后，按样板间的要求进行粉刷。
4.6.1工艺流程：
弹线抄平→清除基层污垢→撒水湿润→贴饼→冲筋→门窗护角→粉糙底→抹面、压光。
4.6.2操作要点及程序：
a、清除基层污垢等附着物，撒水浸湿，顶棚或砼结构表面用净水泥浆掺801胶浆毛；
b、抹糙底前要先找好规矩，横线找平，竖线吊直，弹出基准线，贴饼冲筋；
c、护角抹面时要根据墙面、灰饼和门框边和离墙空隙，用尺规方正后，分别在阳角两边吊直和固定靠尺板，抹出阳角；
d、按验评标准进行交接验收，修整。
4.7 外墙面抹灰施工
4.7.1、工艺流程：
基层处理→贴灰饼、冲标筋→洒水润湿外墙面→抹底子→灰斗喷洒水进行养护→修抹墙面→抹罩面灰→喷洒水进行养护
4.7.2、作业准备条件：
1）对外墙砌体工程进行核查验收合格后，进行抹灰工程。
2）大面积积拌灰应先做拌标：经检查合格后，作好施工的样板后全面施工。
3）对与脚手架所留的孔眼，必须派专人负责补眼。补眼前必须将孔眼四周浇水湿润，而后进行补眼，正背墙脚手眼填实，避免墙中空补，墙面漏水。
4.7.3、基层处理：砼表面必须剁毛，砌块墙与混凝土交接处钉一层钢膜网，避免两种不同材料因收缩不一致而产生开裂。抹灰前检查墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝用掺用水量10%的801胶灰浆填塞密实。将露出墙面的余灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整，墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的胶灰整修密实、平顺。
4.7.4、贴灰饼：自顶层采大线坠绷铁丝吊垂直，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜。用1.2水泥石灰混合砂浆，做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直，水平方向用靠尺板或拉通线找平，先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内。
4.7.5、冲筋：依照已贴好的灰饼，从水平或垂直方向各灰饼之用水泥混合砂浆冲筋，反复搓平，上下吊垂直。
4.7.6、洒水湿润：将墙面浮土清扫干净，分数遍浇水湿润。浇水量以水分渗人砌块深度8～10mm为宜，且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气，抹灰时墙面仍干燥不湿，应再喷一遍水，但抹灰时墙面不显浮水，以利砂浆强度增长，不易出现空鼓、裂缝。
4.7.7、抹窗口水泥砂浆护角：窗口的阳角和窗套，均抹水泥砂浆护角，护角每侧包边的宽度不小于50 mm阳角。窗套上下和过梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍掺用水量10%的107胶素水泥浆，用1：3水泥混砂浆打底。第二遍用1：2的水泥砂浆与标筋找平。做护角两面贴好靠尺，待砂浆稍干后再用素水泥抹成小圆角，护角厚度应超出墙面底灰一个罩面灰的厚度，成活后与墙面灰层平齐。
4.7.8、抹底子灰：第一遍抹水泥砂浆，配合比为1:3，扫毛或划出纹线，湿水养护，再抹1:2水泥砂浆，厚度与所充筋齐平。用大杠将墙面刮平，木抹子搓平。用托线板检查，要求垂直、平整，阴、阳角方正。
4.7.9、抹罩面灰：刷素水泥浆后，用1：2水泥砂浆分两遍成活，罩面，厚6mm。
4.7.10、质量标准：
1）各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、裂缝，面层爆灰、裂纹等缺陷。
2）抹灰要求：表面光滑、洁净，接搓平整，线角顺直、清晰，毛面纹路均匀一致。
3）分格条（缝）：宽度、深度均匀一致，条（缝）平整、光滑，楞角整齐，横平竖直，通顺。
4.8涂料工程施工
4.8.1施工工序：
检查抹灰层→基层处理→批嵌腻子→用砂纸打磨→腻子层细部处理→清理现场。
4.8.2主要工序的施工方法及操作要点
a、基层要求：基层表面坚固无酥松、起皮、起壳、粉化等现象。基层表面清洁、干燥；修补孔洞和不必要的沟槽，基层表面垂直度、平整度、强度符合施工质量要求，水卫、电器等管线，按设计要求安装就位。
b、批嵌腻子：对处理好的基层表面用腻子批嵌两遍，以使整个墙面平整光洁，第一遍用白水泥加801胶调腻子嵌缝洞，第二遍用白水泥掺滑石粉加801胶水粉调成腻子找平大面，然后用0-2号砂纸打磨，清除表面浮灰。
c、涂料施工：喷涂时先喷涂门、窗侧边，然后再喷涂大面。顶棚、墙面三遍成活间隔时间为2小时，喷涂均匀，刷涂时使用排笔，先刷门窗口，然后竖向、横向涂刷大面三遍，上下涂刷层的接头流平性良好，均匀一致。
4.9安装工程施工
4.9.1设备安装
a、安装工艺流程：
结构施工阶段预埋套管→安装主管道→安装支管道→洁具、设备→调试。
b、管道及设备安装：
   （1）部分管道采用预埋、大部分管道系统直接安装。
   （2）支、吊、托架必须按图统一加工制作，下料宜用切割机，打孔用台钻，所有支架先防腐后安装。
（3）管材有质保书，安装前除锈防腐，清除管内杂物。
（4）管道坡度应符合设计要求，安装中断处及安装好的毛坯管采用堵头封闭，防止污物进入。
（5）变管处应采用大小头，管道与设备之间不得强制连接。
（6）镀锌管连接套丝时，被破坏表面和外露螺纹要做防腐处理。
（7）焊接管道焊接接头要加强面宽度和遮面宽度，对口及弯曲部不得焊接支管，弯曲部分不得有大焊缝，支架边缘50mm内不得有焊缝。
（8）凡隐蔽部分的管道必须做验收记录，水压合格后应会同主管部门验收。
（9）钢管支吊架最大间距如下表：
单位：m
	公称直径（一）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	150

	保温管（一）
	1.5
	2
	2
	2.5
	3
	3
	4
	4
	4.5
	6

	不保温管（一）
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6
	6


    4.9.2 电气安装施工方案
    a、电气主要工程项目包括：动力、照明、通信、信号、暖通等配套电气。
b、管和盒安装：
（1）暗管沿最近线路敷设，墙、板内电管管外壁与墙净距不小于15mm。埋地采用G钢管、土层暗埋配管刷二道沥青防腐、避免三管交叉于一点。
（2）管路穿墙基础应加保护套管（不得穿设备基础）。
（3）电管弯曲处不允许有皱折，凹损和裂缝，弯曲部椭圆度不大于外径的10%，弯曲部位弯径不小于6d。
（4）电管丝连接的，套丝长度不大于管接头长度的一半，接头两端用圆钢跨接，采用焊接时应加套管。钢管采用套管焊接，管子进箱口安装顺直，管口露出箱盒应小于5mm，分排并列时应整齐，管口应无毛刺。敷设好的管口用可靠堵头塞牢，防异物进入。
c、配线：
（1）导线材质根据设计选用优质产品。
（2）导线敷设应便于检查、维修和更换。中间接头分支采用线夹、熔焊、线柱等方法。
（3）不同系统、不同电压、不同回路禁穿在同一管内，管内不得有接头、扭结，接头应在接线盒内。
（4）设备接地线，专用接地线必须采用多股铜芯导线。
（5）由厂家负责调试安装设备，导线的预留长度由甲方、工程监理或安装厂家、设计院联系确定，安装管线予以保证，便于厂家接线工作，且做好接线编号工作。
d、配电箱安装：
配电箱的安装：箱体应固定牢靠，保证平直。标高要统一，进出管找口位置正确。箱内接线正确牢固，并排列规则，不得任意歪斜。交叉连线留有适当余量，所有线路均应编号，电源头挂标识牌。
第五章 施工安全防护措施
5.1高空作业防护措施
1、高处作业施工，必须使用安全带，安全帽和梯子等，作业前必须认真检查所用的安全设施是否牢固，可靠。
2、凡是从事高处作业的人员必须接受高处作业安全知识的教育，做到持证上岗，无证者一律不得上岗。上岗前依据有关规定进行技术交底。
3、高处作业的人员必须经过体检，合格后方可上岗。在作业前必须给他们合格的安全带，安全帽等必备的个人安全防护用具，作业人员必须正确佩戴和使用。
4、高处作业所用的工具，材料严禁投掷。
5、高处作业必须设置可靠的扶梯，作业人员必须沿着扶梯上下，不得沿立杆或者栏杆攀登。
6、高处作业上下必须设置联系信号或通讯装置，并且指定专人负责。
7、发现安全措施有隐患时，立即采取措施，消除隐患，必要时停止作业。
8、遇到各种恶劣天气时，必须对各类安全设施进行检查，校正，修理使之完善。特别是大风天气及雷雨天气时，严禁吊车吊送作业人员。
9、施工时必须搭建稳固的施工平台。搭建材料用钢制脚手架，钢管底部与接触面之间必须接触紧密，牢靠。要求扣件连接必须牢固，严禁使用滑丝扣件。
10、施工平台周围挂好安全网。
11、在离地面高2米以上没有工作平台时（搭设脚手架），必须佩戴安全带作业。
5.2安全用电防护措施
1、进行临时用电操作的人员必须进行培训，并取得从业资格证持证上岗；
2、所有用电设备必须进行接地；
3、利用发电机发电也须设置配电箱，配电箱按“三相五线、一机一闸”进行设置，且必须设置漏电保护器；采用三级配电二级保护，保证做到一机、一闸、一漏的用电要求；施工电线必须使用外表绝缘体为柔性的；
4、不得使用明插板进行设备连接。
